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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина» 
.

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата) в соответствии с пунктом 5 раздела I Плана работы КСП ЗГО на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Палаты от 29.12.2015 №53 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина» в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» (далее – МБУ «Капитальное строительство», Учреждение).
В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено средств в сумме 15 026,8 тыс. рублей (местный бюджет – 11,0 тыс. рублей, областной бюджет – 15 015,8 тыс. рублей). 

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 09.03.2016     № 7, который подписан руководителем Учреждения с пояснениями и замечаниями (разногласиями). Пояснения и замечания (разногласия) в соответствии с пунктом 76 Положения о КСП ЗГО, утвержденным Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011г. № 60, являются приложением к акту от 09.03.2016 № 7. 
По существу пояснений и замечаний (разногласий) КСП ЗГО дан мотивированный ответ. 
При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

Стоимость строительно-монтажных работ объекта «Канализационный коллектор диаметром 500 мм. по ул. Ленина от площади III Интернационала до ул. Бушуева в г. Златоусте» (далее – Объект, Канализационный коллектор) согласно проектно-сметной документации составляет 15 266,5 тыс. рублей. 

В результате проведенного МБУ «Капитальное строительство» аукциона была достигнута экономия в размере 458,0 тыс. рублей и цена контракта на строительно-монтажные работы составила 14 808,5 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Учреждению предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности - Канализационный коллектор в размере 15 026,8 тыс. рублей, в том числе: на строительно-монтажные работы 14 808,5 тыс. рублей, оказание услуг строительного контроля 207,3 тыс. рублей, на изготовление технического плана 11,0 тыс. рублей.

Средства субсидии израсходованы МБУ «Капитальное строительство» по целевому назначению.

Вместе с тем, в ходе исполнения муниципального контракта от 10.12.2015 №27 (далее - Муниципальный контракт №27), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой» (далее – Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ, МБУ «Капитальное строительство» допущены нарушения законодательства:

1. - в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) МБУ «Капитальное строительство» приняты и оплачены фактически не выполненные Подрядчиком работы на сумму 2 355,7 тыс. рублей. Недостоверная информация по исполнению Муниципального контракта № 27 легла в основу отчета о целевом использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемого Администрацией Златоустовского городского округа в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, в соответствии с Договором от 13.11.2015 №82-к;

2. в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не применены меры ответственности за неисполнение обязательств и просрочку выполнения обязательств по Муниципальному контракту № 27 Подрядчиком.

Кроме того, при заключении Муниципального контракта № 27 на выполнение строительно-монтажных работ Объекта в неблагоприятный для строительства климатический период Учреждением не были приняты все необходимые меры к минимизации рисков, связанных с его исполнением, что свидетельствует о недостатках правового сопровождения в МБУ «Капитальное строительство». 

В соответствии с п. 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МБУ «Капитальное строительство» направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.

В ответ на представление КСП ЗГО руководителем Учреждения представлена информация о принятых мерах по недопущению впредь выявленных нарушений.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике 19.05.2016 г. Представление КСП ЗГО оставлено на контроле.
Председатель КСП ЗГО                                                                Л.В.Болховская

30.05.2016

