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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта – пристрой к зданию детского сада №85»

       В соответствии с  п.13 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 (с изменениями) проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» (далее по тексту – МБУ «Капитальное строительство», Учреждение). 
По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 31.10.2014 г. №24, который подписан руководителем Учреждения без разногласий.

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты  в связи с обращением прокуратуры г. Златоуста.
Заказчиком на строительство пристроя к зданию детского сада № 85 (далее – Объект, Пристрой) выступало МБУ «Капитальное строительство».  
Работы по строительству Пристроя были закрыты актами о приемке выполненных работ в декабре 2013 г. Приемка законченного строительством Объекта, общей площадью 723,4 кв.м. произведена 29.01.2014 г.  19 марта 2014 года Администрацией Златоустовского городского округа дано разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, фактически он введен в эксплуатацию с 02.06.2014 г. (приказ МКУ «Управление образования» от 26.05.2014 г. №292) 

Помещение Пристроя рассчитано на размещение 2-х групп по 20  и  25 детей, имеет спортивный и музыкальный залы, теплый переход, соединяющий  со старым зданием детского сада. 

24.07.2014 г.  произведена государственная регистрация права собственности Муниципального образования - Златоустовский городской округ  на двухэтажное здание пристроя к детскому саду № 85. Распоряжением ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» от 15.08.2014 г. №581-р Пристрой передан в оперативное управление Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  Детский сад № 85.

Финансирование строительства Объекта осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. 

 В результате проведенных МБУ «Капитальное строительство» открытых аукционов на строительство и устройство пожарной сигнализации Пристроя  экономия бюджетных средств составила 7 041,1 тыс. рублей или 33,4% от начальной максимальной цены (20 991,0 тыс. рублей). Всего на проведение строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию Учреждением заключено 7 договоров на общую сумму  14 129,8  тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия  установлено, что выделенные на строительство Объекта бюджетные средства в сумме 14 129,8 тыс. рублей израсходованы МБУ «Капитальное строительство» по целевому назначению. 
Вместе с тем, проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. МБУ «Капитальное строительство» не воспользовалось правами, предусмотренными условиями договора подряда и не реализовало возможность взыскания с подрядчика ООО «СК-2000» пеней в сумме 59 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ, а также штрафа в сумме 1 385,3 тыс. рублей за не устранение замечаний по недостаткам в выполненных работах; 

2. В результате ненадлежащего контроля со стороны МБУ «Капитальное строительство» за ходом выполнения работ по строительству Объекта, а также строительного контроля:

-  завышены расходы на сумму  326,3 тыс. рублей, в связи с выполнением подрядной организацией ООО «СК-2000» меньшего объема работ (в том числе за счет завышения сметной стоимости устройства окон), произведены расходы в сумме 12,0 тыс. рублей на  установку оборудования, в котором отсутствует необходимость при дальнейшей эксплуатации Пристроя, что в соответствии со ст. 34 БК РФ является неэффективным использованием бюджетных средств;

- в ряде случаев установленные подрядчиком ООО «СК-2000» малые формы не соответствуют проектно-сметной документации и условиям договора подряда;

-  в результате недостатков в устройстве фундамента и крыши Пристроя, допущенных подрядчиком – ООО «СК-2000», внутрь помещений проникают дождевые воды, периодически затапливается подвальное помещение.  Кроме того, имеют место трещины, разводы и разрушения штукатурки, трещина в стекле евроокна, поломка детской качалки-балансир.

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 г. № 60-ЗГО в адрес руководителя  Учреждения направлено представление с предложениями о принятии мер по устранению нарушений, в том числе:
     - провести претензионную работу в части взыскания неустойки в сумме 59,0 тыс. рублей с подрядчика - ООО «СК-2000» нарушившего сроки выполнения работ, в дальнейшем своевременно предъявлять подрядчикам требования об уплате неустойки и штрафов за нарушение обязательств по договорам;

     - предъявить подрядчику – ООО «СК-2000» сумму необоснованной оплаты 326,3 тыс. рублей по завышенным в актах КС-2 работам, принять меры к восстановлению дебиторской задолженности и возврату (зачету) указанной суммы бюджетных средств;

- принять меры по понуждению подрядчика – ООО «СК-2000» устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств.
МБУ «Капитальное строительство» представлена информация о рассмотрении представления КСП ЗГО, согласно которой руководителем Учреждения приняты  меры  по устранению нарушений и недопущению их впредь.
В адрес подрядной организации ООО «СК-2000» направлены требования об уплате пеней за нарушение обязательств по договору подряда, а об устранении выявленных недостатков. 
Произведен зачет стоимости дополнительных работ, фактически выполненных подрядчиком, в счет дебиторской задолженности в сумме 326,3 тыс. рублей, в подтверждение которого Учреждением представлены акты КС-2 на дополнительные работы, не принятые в период строительства по причине недопущения увеличения стоимости строительства. 

Представление КСП ЗГО оставлено на контроле в связи с необходимостью проверки правомерности вышеуказанного зачета. 

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                             Л.В. Болховская 

24.02.2015 г. 
