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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, 

телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru

	
	


ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по строительству подводящих газопроводов к социально значимым объектам муниципальной собственности»
Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Палата) в соответствии с пунктом 1 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя от 29.12.2016 № 45 проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» (далее – МБУ «Капитальное строительство», Учреждение).
Проверяемый период: 2016 год (иные периоды по мере необходимости).

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 03.02.2017 № 2, который подписан руководителем Учреждения с разногласиями. Разногласия в соответствии с пунктом 76 Положения о КСП ЗГО, утвержденного Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011г. № 60, является приложением к акту от 03.02.2017 № 2. 

Доводы разногласий Учреждения Палатой не приняты по основаниям, изложенным в ответе, направленном руководителю. 

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в сумме 4 850,2 тыс. рублей. 
При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) Учреждению предоставлены субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства «Газоснабжение жилых домов и подводящих газопроводов к социально-значимым объектам пос. Чапаевский в г. Златоусте» и «Газоснабжение жилых домов пос. Закаменский в г. Златоусте» в общей сумме 4 850,2 тыс. рублей, в том числе: на проектно-сметную документацию - 1 097,5 тыс. рублей, на проведение государственной экспертизы - 812,9 тыс. рублей, на строительство подводящих газопроводов к социально значимым учреждениям указанных поселков - 2 939,8 тыс. рублей. 

В целях строительства подводящих газопроводов к социально значимым объектам (МБДОУ «Детский сад №17», структурное подразделение МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» - Основная общеобразовательная школа №12, МБДОУ «Детский сад №31») между МБУ «Капитальное строительство» и ООО «Златоустгазстрой» заключены дополнительные соглашения к действующим муниципальным контрактам от 22.01.2015 №40/1 (на выполнение работ по газоснабжению жилых домов пос. Чапаевский), от 17.10.2016 №69 (на выполнение работ по газоснабжению жилых домов пос. Закаменский).

Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2, справкам формы КС-3 и платежным документам работы по строительству подводящих газопроводов к социально значимым объектам выполнены в полном объеме и оплачены Учреждением в установленные сроки.

Бюджетные средства использованы МБУ «Капитальное строительство» в полном объеме.

В результате проведенных в рамках контрольного мероприятия осмотров установлено, что газоснабжение блочных автоматизированных котельных для МБДОУ «Детский сад №17» и структурного подразделения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» - Основная общеобразовательная школа №12 пос. Чапаевский, расположенных на территории данных учреждений, обеспечено. Котельные введены в эксплуатацию.

Газопровод низкого давления для МБДОУ «Детский сад №31» пос. Закаменский построен, однако к блочной автоматизированной котельной не подключен. Котельная в эксплуатацию не введена. Кроме того, не подтвердилось выполнение подрядчиком ООО «Златоустгазстрой» работ по огрунтовке и покраске металлических поверхностей опор, трубопровода, ограждения котельной.
В ходе проверки использования бюджетных средств выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение требований статьи 78.2 БК РФ соглашения о предоставлении Учреждению субсидий от 15.07.2016 №5 и от 08.12.2016 №12 не содержат сведений о сроках (порядке определения сроков) перечисления субсидии;
2. При принятии решения о способе определения подрядчика для выполнения работ по строительству подводящих газопроводов к социально значимым объектам Учреждением нарушены требования статьи 24, части 2 статьи 34, части 2 статьи 59, частей 1 и 3 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе);
3. В нарушение статей 34, 78.2 БК РФ, пункта 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе МБУ «Капитальное строительство» допущено неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме 46,2 тыс. рублей (оплачены работы по завышенной стоимости – 40,8 тыс. рублей, приняты и оплачены фактически не выполненные работы - 5,4 тыс. рублей);
4. Не достигнута цель осуществления закупки по муниципальному контракту от 17.10.2016 №69 (обеспечение теплом МБДОУ «Детский сад №31» газовой котельной) на сумму 295,4 тыс. рублей, что противоречит части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе;
5. В нарушение статей 740, 758, 759 Гражданского кодекса РФ, части 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в предметы муниципальных контрактов от 22.01.2015 №40/1 и 17.10.2016 №69 одновременно включены работы  по проектированию и строительству объектов, кроме того, к контрактам не приложены задания на проектирование этих объектов;
6. При заключении муниципального контракта от 22.01.2015 №40/1 МБУ «Капитальное строительство» сняло с себя обязанность осуществлять строительный контроль путем поручения Генеральному подрядчику заключить договор строительного контроля со специализированной организацией, что противоречит части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, пункту 6 Порядка о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468;
7. В нарушение частей 2, 19 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, приказа Минстроя РФ от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы на вод объекта в эксплуатацию» не были надлежаще оформлены разрешения Администрации Златоустовского городского округа на строительство объектов.
В соответствии с п. 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МБУ «Капитальное строительство» и Администрации Златоустовского городского округа направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.

МБУ «Капитальное строительство» представило ответ на представление №2 в установленные сроки. Руководством Учреждения приняты следующие меры:

- с сотрудниками проведены разъяснительные беседы о недопустимости нарушений законодательства;

- документально оформлено снятие объемов работ на сумму 5,4 тыс. рублей (огрунтовка и покраска газопровода) и в бухгалтерском учете восстановлена дебиторская задолженность за ООО «Златоустгазстрой;

- руководителем МБУ Капитальное строительство под личный контроль взято исполнение подрядчиком указанных работ;

- в целях исключения нарушений Бюджетного кодекса РФ и законодательства о контрактной системе в шаблоны инвестиционных соглашений внесены соответствующие изменения в части сроков предоставления и иных условий использования субсидий.

Руководство Администрации ЗГО на представление информацию не представило.

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политики Собрания депутатов Златоустовского городского округа 06.04.2017 г.
Председатель КПС ЗГО                                                                   Л.В.Болховская 
02.05.2017 г.
