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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка исполнения представления №7 от 26.05.2014 г. по результатам контрольного мероприятия в МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

       В соответствии с  п.2 раздела 1 Плана работы на 2015 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 29.12.2014 г. № 39  проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту – МКУ ЗГО «УЖКХ», Учреждение). 
По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 06.02.2015 г. №1 (далее Акт №1), который был подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» с разногласиями. В связи с нарушением Учреждением сроков, установленных ст. 5 Закона Челябинской области от 29.09.2011 г. №196-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации и деятельности контрольно-счетной палаты Челябинской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Челябинской области» и  п.76 Положения о Контрольно-счетной палате данные разногласия не являются приложением к Акту №1 контрольного мероприятия.
Разногласия к Акту №1 Контрольно-счетной палатой ЗГО не приняты по основаниям, изложенным в мотивированном ответе руководителю Учреждения.
В соответствии с программой  контрольного мероприятия проверено исполнение МКУ ЗГО «УЖКХ» представления КСП ЗГО от 26.05.2014 г. №7 (далее - Представление №7), направленного в адрес руководителя Учреждения по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на установку регулятора давления в системе теплоснабжения в районе машиностроительного завода», проведенного в 2014 году. 

В рамках настоящего контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 19 970,0 тыс. рублей, выделенных на проведение работ по комплексной гидравлической регулировке тепловых сетей района машзавода, с учетом проведенной МКУ ЗГО «УЖКХ» инвентаризации.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждение не согласилось с рядом предложений КСП ЗГО, изложенных в Представлении № 7, в том числе: о принятии мер по взысканию с подрядной организацией ЗАО «РПК «Системы управления» суммы завышенных расходов.

  Согласно предложению КСП ЗГО, изложенному в Представлении №7, должностными лицами МКУ ЗГО «УЖКХ» совместно с представителем ООО «ДЕЗ» проведена инвентаризация фактически установленных регулирующих вентилей, результаты которой оформлены актом от 01.08.2014 г (далее – Акт инвентаризации).

   При сверке результатов инвентаризации с данными проектно-сметной документации, Актом КС-2 №1 (первоначальный) Контрольно-счетной палатой вновь выявлено, что подрядной организацией ЗАО  РПК «Системы управления» в нарушение пункта 1.3 Муниципального контракта проведены работы не в соответствии с локальной сметой № 3/1, являющейся неотъемлемой частью контракта (не совпадают объекты установки, диаметры установленных вентилей). Соответствующие согласования с заказчиком МКУ ЗГО «УЖКХ» о замене объемов, видов и объектов проведения работ по - прежнему отсутствуют.

  Исходя из данных инвентаризации, с учетом снятия расходов на установку фланцев диаметром 50 мм. 1004 штуки и увеличения расходов на регулировку 2-х теплопотребляющих систем сумма завышенных расходов, произведенных Учреждением по Акту КС-2 №1 (первоначальный) составляет 355,4 тыс.рублей.
   В ходе контрольных осмотров, проведенных в рамках настоящего контрольного мероприятия установлено, что из 32 осмотренных объектов на 18 объектах фактические данные установки регулирующих вентилей не совпадают с данными Акта инвентаризации (установлены вентили иного диаметра, отсутствуют вентили).

   В результате несовпадения диаметров установленных вентилей завышенная стоимость работ составляет 39,8 тыс. рублей. 

   Стоимость установки вентилей, отсутствующих на момент проверки  – 729,5 тыс. рублей, является фактическими потерями бюджета, в том числе: 

  -демонтированных вентилей на 8 объектах в связи с затруднением обслуживания внутренней системы отопления и ГВС, что подтверждено соответствующими актами – 320,8 тыс. рублей;

  -отсутствующих вентилей на 6 объектах, демонтаж которых не подтвержден документально - 183,7 тыс. рублей;

  - демонтированных вентилей на 9 объектах, что подтверждено актом ревизии и письмом директора ООО «УК «КГХ» - 225,0 тыс. рублей.

   При решении вопросов о демонтаже вентилей  МКУ ЗГО «УЖКХ» не направляло требований ЗАО РПК «Системы управления» (как проектировщику и подрядчику) о проведении мероприятий по устранению недостатков в комплексной регулировке тепловых сетей в рамках гарантийных обязательств.
   На момент проведения настоящего контрольного мероприятия регулирующие вентили никем не обслуживаются, что приводит к их несанкционированному демонтажу. Вопрос о передаче установленного оборудования на обслуживание в ООО «УК «КГХ» не решен. 
В соответствии с п.70 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес  руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» направлено предписание с требованиями:

 1. Восстановить дебиторскую задолженность, принять безотлагательные меры к взысканию с подрядчика ЗАО РПК «Системы управления» завышенной стоимости работ в размере 395,2 тыс. рублей и возврату в бюджет;

2. Обеспечить учет и надлежащее хранение демонтированного оборудования;
3. Проанализировать возможность применения демонтированного оборудования в целях регулировки тепловых сетей района машзавода;

4. Принять меры по обеспечению рассмотрения всех жалоб на некачественное теплоснабжение с участием представителей ЗАО РПК «Системы управления»;

5. Принять на себя ответственность за сохранность установленного оборудования до момента передачи его на обслуживание специализированной организации;
6. Представить все необходимые документы директору ООО «УК «КГХ» для решения вопроса обслуживания регулирующих вентилей.

Руководителем Учреждения была представлена информация об исполнении предписания, согласно которой:
   - в адрес подрядчика ЗАО РПК «Системы управления» МКУ ЗГО «УЖКХ» направлено письмо о взыскании суммы 39,8 тыс. рублей (завышение стоимости установленных вентилей из-за несовпадения их диаметров), в остальной части оформлены и подписаны документы о принятии затрат на регулировку 34-х теплопотребляющих систем, необходимость в которой возникла в связи с внутренней разрегулировкой систем на ряде объектов в ходе производства работ;
    - заключен договор ответственного хранения демонтированных вентилей с ООО «ДЕЗ» и в стадии подписания договоры ответственного хранения с учреждениями образования: детский сад № 63 и средняя школа №2;

    - в результате анализа повторного применения демонтированного оборудования с учетом нового гидравлического расчета, произведенного проектной организацией ЗАО РПК «Системы управления», сделан вывод, что данное оборудование необходимо установить по адресам их прежнего нахождения;

    -   техническая документация на регулирующие вентили и проектная документация  на комплексную регулировку тепловых сетей района машзавода направлена в адрес ООО УК «КГХ». Принципиальное согласие на обслуживание регулирующих вентилей получено.

     Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на комиссиях Собрания депутатов ЗГО: 07.04.2015 г. на комиссии по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению, 16.04.2015 г. на комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике.

     Вопрос оставлен на контроле в комиссии по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                             Л.В. Болховская 26.06.2015 г. 
