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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных средств местного бюджета, направленных в виде бюджетной инвестиции на реконструкцию лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища»
       В соответствии с  п.14 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 (с изменениями) проведено контрольное мероприятие в отношении  Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 имени С.И. Ишмуратовой» (далее по тексту - СДЮСШОР №1, Учреждение). 
Данное мероприятие было включено в план работы КСП ЗГО 29.10.20014 г. в связи с поручением комиссии по бюджету (решение №807 от 23.10.2014) проверить обоснованность стоимости работ по проектированию объекта: Реконструкция стадиона им.  Ишмуратовой, а также фактическое расходование бюджетных средств на проектные работы.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 14.11.2014 г. №26. 

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств местного бюджета в сумме 17 108,0 тыс. рублей (в том числе: фактическое использование в размере 11 382,6 тыс. рублей; кредиторская задолженность в размере 5 725,4 тыс. рублей).

 Проверкой установлено следующее:

1. В целях выполнения работ по проектированию объекта «Реконструкция лыжного стадиона им. С. И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» Учреждением  в 2013 и 2014 годах заключено 14 договоров на общую сумму 17 108 тыс. рублей. При этом все договоры с исполнителями (подрядчиками) были заключены СДЮСШОР №1 ранее срока заключения Соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, что повлекло негативные последствия в виде ненадлежащего исполнения Учреждением обязательств по договорам. 
По всем договорам работы (услуги) исполнителями были выполнены в установленные сроки.  В нарушение требований статей 309, 711, 781 Гражданского кодекса РФ сроки оплаты за выполненные работы  нарушались Учреждением от 106 до 602 дней. Размер финансовых рисков за весь проверяемый период составил 74 170,2 тыс. рублей, из них финансовые риски перед  ООО «Проектное управление «Штрих»  составляют 45 630,1 тыс. рублей. 
2. В соответствии с соглашениями между МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО» и СДЮСШОР №1 на реконструкцию Лыжного стадиона направлены средства местного бюджета  в виде бюджетных инвестиций в общей сумме 11 382,6 тыс. рублей. Полученные средства израсходованы по целевому назначению, неиспользованный остаток бюджетных средств на лицевом счете Учреждения составил 0,8 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность СДЮСШОР№1 за выполненные работы (услуги) по указанным договорам на момент проверки составила 5 726,2 тыс. рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность – 5 708,6 тыс. рублей. Основным кредитором является ООО «Проектное управление «Штрих» (5 380,9 тыс. рублей).

3. Учреждением также допущено нарушение бухгалтерского учета: В нарушение Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 №183н и постановления Администрации Златоустовского городского округа от 11.11.2011 №416-п  СДЮСШОР №1 вместо увеличения балансовой стоимости имущества, расходы на реконструкцию лыжного стадиона за 2013 год в сумме 16 793 тыс. рублей были списаны на финансовый результат. В ходе контрольного мероприятия данное нарушение Учреждением устранено.

4. При проверке обоснованности стоимости проектных работ, выполненных ООО «Проектное управление «Штрих» установлено, что стоимость проектных работ определена исходя из соответствующих Государственных сметных нормативов, Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве в соответствии с Методическими указаниями по применению этих справочников, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 №620. 

Вместе с тем проверкой выявлено завышение сметной стоимости проектных работ на сумму 60,8 тыс. рублей в связи с допущенными техническими ошибками и неверно примененными физическими показателями.  
В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 г. № 60-ЗГО в адрес руководителя СДЮСШОР №1 направлено представление с предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
Из ответа на представление следует, что руководителем приняты меры по погашению кредиторской задолженности в размере 5000,0 тыс. рублей (остаток – 725,4 тыс. рублей), а также по недопущению впредь выявленных нарушений.
Представление находится на контроле. 

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                             Л.В. Болховская 25.02.2015 г. 
