



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2019 г. № 172-р

г. Златоуст

Об утверждении «дорожной карты»
по сносу аварийных домов
на территории Златоустовского
городского округа

С целью разработки мероприятий, направленных на организацию работ по сносу аварийных домов на территории Златоустовского городского округа,

1. Утвердить «дорожную карту» по сносу аварийных домов (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареева Д.А.

Глава
Златоустовского городского округа



В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
Златоустовского городского округа
от 29.01.2019 г. № 172-р

Дорожная карта по сносу аварийных домов

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок исполне ния
Жилой дом № 3 по ул. Чернышевского			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2	Составление сметы на перенос газопровода низкого давления	МБУ «КС» «Златоустгазстрой»	январь 2019
3	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
4	Проверка сметы на перенос газопровода низкого давления	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
5.	Обращение за выделением средств в Администрацию Златоустовского городского округа	МБУ «КС»	февраль 2019
6.	Выделение средств из бюджета ЗГО	Финансовое управление Администрации ЗГО	март 2019
7.	Подготовка аукционной документации на перенос газопровода низкого давления	МБУ «КС»	март 2019
8.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
9.	Проведение аукциона на перенос газопровода низкого давления	МБУ «КС»	март- апрель 2019
10.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март- апрель 2019
11.	Заключение Муниципального контракта на перенос газопровода низкого давления	МБУ «КС»	апрель 2019
12.	Заключение Муниципального контракта на демонтажные работы	МБУ «КС»	апрель- май

	аварийного жилого дома		2019
14.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	апрель 2019
13.	Работы по выносу газовых сетей	Подрядные организации	апрель- май 2019
14.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019

Жилой дом № 105 по ул. Степана Разина			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
3.	Обращение за выделением средств в Администрацию Златоустовского городского округа	МБУ «КС»	февраль 2019
4.	Выделение средств из бюджета ЗГО	Финансовое управление Администрации ЗГО	март 2019
5.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
6.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март- апрель 2019
7.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
8.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	апрель 2019

9.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019
----	------	-----------------------	---------------

Жилой дом № 87 по ул. Свердлова			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
3.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
4.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март-апрель 2019
5.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
6.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	апрель 2019
7.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019

Жилой дом № 27 по ул. 1-ая Н.-Вокзальная			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
3.	Обращение за выделением средств в Администрацию Златоустовского городского округа	МБУ «КС»	февраль 2019
4.	Выделение средств из бюджета ЗГО	Финансовое управление Администрации ЗГО	март 2019
4.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
5.	Проведение аукциона на	МБУ «КС»	март-

	демонтажные работы аварийного жилого дома		апрель 2019
6.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
7.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	апрель 2019
8.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019

Жилой дом № 3 по ул. Кольцова			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
3.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
4.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март-апрель 2019
5.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
6.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	апрель 2019
7.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019

Жилой дом № 41 по ул. Генераторная			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль

	аварийного жилого дома		2019
3.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
4.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март-апрель 2019
5.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
6.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО «Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала-«Челябэнерго»	апрель 2019
7.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019

Жилой дом № 47 по ул. 6-ая Н.-Вокзальная			
1	Составление сметы на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	январь 2019
2.	Проверка сметы на демонтаж аварийного жилого дома	МКУ ЗГО «УЖКХ»	февраль 2019
3.	Обращение за выделением средств в Администрацию Златоустовского городского округа	МБУ «КС»	февраль 2019
4.	Выделение средств из бюджета ЗГО	Финансовое управление Администрации ЗГО	март 2019
5.	Подготовка аукционной документации на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март 2019
6.	Проведение аукциона на демонтажные работы аварийного жилого дома	МБУ «КС»	март-апрель 2019
7.	Заключение Муниципального контракта	МБУ «КС»	апрель 2019
8.	Отключение инженерных сетей	ООО «Златоустовский «Водоканал» ООО	апрель 2019

		«Теплоэнергетик» ОАО «МРСК Урала- «Челябэнерго»	
9.	Снос	Подрядные организации	май-июль 2019