


СОГЛАСОВАН

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа
/А.А. Дьячков/
«17» июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «4» июня 2025 г.)

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
Национального проекта «Инфраструктура для жизни»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025 – 31.12.2030
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич – Глава Златоустовского городского округа		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»		
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа»		

2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры										Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области; муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа».
	Капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, ед.										
1.1		-	2024 год	1	1	1	0	0	0		

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1.	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе:	26 826,99	30 004,95	40 089,03	-	-	-	96 920,97
1.1	федеральный бюджет	16 980,58	18 794,29	24 846,61	-	-	-	60 621,48
1.2	областной бюджет	9 578,14	10 910,61	14 841,92	-	-	-	35 330,67
1.3	местный бюджет	268,27	300,05	400,50	-	-	-	968,82
Всего:		26 826,99	30 004,95	40 089,03	-	-	-	96 920,97

4. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Мероприятие (результат) «Произведен капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами»				
1.1	Проведение закупочных процедур и заключение муниципальных контрактов (договоров)	Февраль 2025	Март 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Муниципальные контракты (договоры)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.2	Выполнение работ по замене коллектора канализации Д=1200мм (от КНС "Кварцит" до ул. Техническая, 13, Челябинская область, г. Златоуст)	Апрель 2025	Сентябрь 2026	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приема-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
1.3	Оплата выполненных работ	Октябрь 2025	Октябрь 2026	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Платёжное поручение и прочие документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг)

5. Участники регионального проекта и муниципальной составляющей


№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О.	Должность
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»			
1.	Куратор регионального проекта	Фалейчик Андрей Михайлович	Заместитель Губернатора Челябинской области
2.	Руководитель регионального проекта	Элбакидзе Юлий Соломонович	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
3.	Администратор регионального проекта	Шангареева Анастасия Сергеевна	Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления

		жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска
Муниципальная составляющая регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»		
1.	Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич
2.	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович
3.	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович
		Глава Златоустовского городского округа
		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
		Руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:

Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре  /

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:

Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  /