

СОГЛАСОВАН

Глава Златоустовского городского округа,

куратор муниципальной составляющей

«07» /М.Б. Пекарский/
2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «08» 2024 г.)

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей регионального проекта «Современная школа»
Национального проекта «Образование»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Пекарский Максим Борисович – Глава Златоустовского городского округа		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Ширкова Наталья Анатольевна – заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Туманов Антон Геннадьевич – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»		
	Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»		

2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования										Информационная система «Развитие образования и науки Челябинской области; муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа».
1.1	Доля использованной муниципальной образованностью субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальной образованности, %	100	2018 год	100	100	-	100	100	-		
1.2	Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальной образованности в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособнадзора от 07.11.2018 г.	100	2018 год	100	100	-	100	100	-		

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, %										
2.	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										
2.1	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед.	-	2018 год	-	1	-	-	-	-		

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
3.	Созданы 6 детских технопарков «Кванториум»										
3.1	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед.	-	2018 год	-	-	-	1	-	-		
4.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам										
4.1	Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу, ед.	-	2018 год	-	-	-	-	-	1		

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:

Ширкова Наталья Анатольевна – заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам / 

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:

Гуманов Антон Геннадьевич – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» / 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе:	1 247,2	454,1	-	2 235,5	958,3	-	4 895,1
1.1	областной бюджет	1 199,1	434,1	-	2 156,2	855,1	-	4 644,5
1.2	местный бюджет	48,1	20,0	-	79,3	103,2	-	250,6
2.	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе:	-	1 106,2	-	-	-	-	1 106,2
2.1	федеральный бюджет	-	1 016,4	-	-	-	-	1 016,4
2.2	областной бюджет	-	42,4	-	-	-	-	42,4
2.3	местный бюджет	-	47,4	-	-	-	-	47,4
3.	Создание детских технопарков «Кванториум», в том числе:	-	-	-	21 886,2	-	-	21 886,2
3.1	федеральный бюджет	-	-	-	20 586,4	-	-	20 586,4
3.2	областной бюджет	-	-	-	857,8	-	-	857,8
3.3	местный бюджет	-	-	-	442,0	-	-	442,0
4.	Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	-	-	-	-	-	7 641,5	7 641,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	основным общеобразовательным программам, в том числе:							
4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	7 287,8	7 287,8
4.2	областной бюджет	-	-	-	-	-	303,7	303,7
4.3	местный бюджет	-	-	-	-	-	50,0	50,0
	Всего:	1 247,2	1 560,3	-	24 121,7	958,3	7 641,5	35 529,0

4. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам				
1.1	Проведение аукциона и заключение контрактов	Февраль 2024	Март 2024	А.Г. Туманов – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»	Муниципальные контракты и прямые договоры
1.2	Поставка товаров	Март 2024	Июнь 2024	А.Г. Туманов – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»	Акт приема-передачи
1.3	Оплата контрактов	Май 2024	Июль 2024	А.Г. Туманов – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»	Счет, товарная накладная

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:
 Ширкова Наталья Анатольевна – заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам /  /

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:
 Туманов Антон Геннадьевич – начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» /  /

5. Участники регионального проекта и муниципальной составляющей

№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О.	Должность
Региональный проект «Современная школа»			
1.	Куратор регионального проекта	Гехт Ирина Альфредовна	Первый заместитель Губернатора Челябинской области
2.	Руководитель регионального проекта	Литке Виталий Владимирович	Министр образования и науки Челябинской области
3.	Администратор регионального проекта	Полетаева Вера Владимировна	Заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»			
1.	Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Пекарский Максим Борисович	Глава Златоустовского городского округа
2.	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Ширкова Наталья Анатольевна	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
3.	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Гуманов Антон Геннадьевич	Начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»