


СОГЛАСОВАН

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа /А.А. Дьячков/
«17» июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «4» июня 2025 г.)

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта «Инфраструктура для жизни»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025 – 31.12.2030
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич – глава Златоустовского городского округа		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа»		

2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Реализация программ формирования современной городской среды										
	Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед.										Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области; муниципальная программа
1.		10	2024 год	4	7	7	0	0	0		«Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа».

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Реализация программ формирования современной городской среды, в том числе:	56 510,9	47 133,7	45 394,3	-	-	-			149 038,9
1.1	Федеральный бюджет	43 593,7	41 888,4	40 218,6	-	-	-			125 700,7
1.2	областной бюджет	1 816,4	1 745,3	1 675,7	-	-	-			5 237,4

1.3	местный бюджет	11 100,8	3 500,0	3 500,0	-	-	-	18100,8
Всего:		56 510,9	47 133,7	45 394,3	-	-	-	149 038,9

4. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
Реализация программ формирования современной городской среды					
1	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий, проведение мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»				
1.1	Проведение аукционов и заключение контрактов	Январь 2025	Апрель 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Муниципальные контракты
1.2	Выполнение работ по благоустройству общественной территории - Сквер имени скульптора Владимира Жарикова	Апрель 2025	Сентябрь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приёма-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
1.3	Выполнение работ по благоустройству пешеходного тротуара вокруг сквера имени скульптора Владимира Жарикова	Апрель 2025	Сентябрь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приёма-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					оказание услуг)
1.4	Выполнение работ по благоустройству общественной территории между домами по адресу: улица К. Маркса, 45 и 47	Апрель 2025	Сентябрь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приёма-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
1.5	Выполнение работ по благоустройству общественной территории - пешеходная зона проспект им. Ю.А. Гагарина от дома 9а по 8-й линии до кинотеатра "Космос" (дом 8 по 4-й линии)	Апрель 2025	Сентябрь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приёма-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
1.6	Оплата выполненных работ	Август 2025	Сентябрь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Счета

5. Участники регионального проекта и муниципальной составляющей

№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О.	Должность
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»			

1.	Куратор регионального проекта	Фалейчик Андрей Михайлович	Заместитель Губернатора Челябинской области
2.	Руководитель регионального проекта	Элбакидзе Юлий Соломонович	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
3.	Администратор регионального проекта	Шангареева Анастасия Сергеевна	Начальник отдела муниципальной жилищного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска


Муниципальная составляющая регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.	Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич	Глава Златоустовского городского округа
2.	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
3.	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович	Руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:

Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре /  /

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:

Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» /  /