

СОГЛАСОВАН

Глава Златоустовского городского округа,
куратор муниципальной составляющей
«07» М.Б. Пекарский/
М.Б. 2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «08» М.Б. 2024 г.)

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куриатор муниципальной составляющей регионального проекта	Пекарский Максим Борисович – Глава Златоустовского городского округа		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Самохвалов Андрей Юрьевич – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»		
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа»		


2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)	
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Реализация программы формирования современной городской среды										Соглашение с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области; муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа».
1.1	Общее количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), ед.	2	2018 год	2	2	3	2	3	3		
1.2	Общее количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	34	2018 год	35	24	11	3	4	0		

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:

Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре / 

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:

Самохвалов Андрей Юрьевич – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» / 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Реализация программ формирования современной городской среды, в том числе:	61 184,0	53 430,6	47 307,5	62 046,6	60 885,9	56779,6	341 634,2
1.1	Федеральный бюджет	58 256,6	45 246,8	44 869,6	56 081,8	55 001,6	50505,7	309 962,1
1.2	областной бюджет	2 427,4	7 649,4	1 964,7	2 862,5	2 840,0	2843,6	20 587,6
1.3	местный бюджет	500,0	534,4	473,2	3 102,3	3 044,3	3 430,3	11 084,5
Всего:		61 184,0	53 430,6	47 307,5	62 046,6	60 885,9	56779,6	341 634,2


4. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Реализация программ формирования современной городской среды				
1.1	Проведение аукционов и заключение контрактов	Январь 2024	Март 2024	Самохвалов А.Ю.– руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Муниципальные контракты
1.2	Выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе площади III Интернационала, 2	Апрель 2024	Август 2024	Самохвалов А.Ю.– руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Акты выполненных работ
1.4	Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны во II квартале Северо-Запада от ТК «Настенька» (ул. 1-я Нижне-Заводская, 57) до перекрестка с ул. им. И.М. Мельникова	Апрель 2024	Август 2024	Самохвалов А.Ю.– руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Акты выполненных работ
1.5	Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка «Дворцовый» по пр. Мира	Апрель 2024	Август 2024	Самохвалов А.Ю.– руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.6	Оплата выполненных работ	Август 2024	Сентябрь 2024	Самохвалов А.Ю. – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Счета

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:
Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре /

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:
Самохвалов Андрей Юрьевич – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» /



5. Участники регионального проекта и муниципальной составляющей

№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О.	Должность
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»			
1.	Куратор регионального проекта	Фалейчик Андрей Михайлович	Заместитель Губернатора Челябинской области
2.	Руководитель регионального проекта	Элбакидзе Юлий Соломонович	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
3.	Администратор регионального проекта	Балашова Ирина Сергеевна	Заместитель Министра – начальник управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области
Муниципальная составляющая регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»			
1.	Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Пекарский Максим Борисович	Глава Златоустовского городского округа
2.	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
3.	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Самохвалов Андрей Юрьевич	Руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»