

СОГЛАСОВАН

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа



/А.А. Дьячков/

«17» июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «4» июня 2025 г.)

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей регионального проекта «Экономика замкнутого цикла»
Национального проекта «Экологическое благополучие»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025 – 31.12.2030
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич – Глава Златоустовского городского округа		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»		
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе»		

2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
		Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда										
	Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, (шт.)	-	2024 год	320	-	-	-	-	-		
	Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для крупногабаритных твердых коммунальных отходов, (%)	81,05	2024 год	89,1	-	-	-	-	-	Соглашение с Министерством экологии Челябинской области; муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе».	
1.2											

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1.	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе:	11 727,19	-	-	-	-	-	11 727,19
1.1	областной бюджет	9 381,75	-	-	-	-	-	9 381,75
1.2	местный бюджет	2 345,44	-	-	-	-	-	2 345,44
Всего:		11 727,19	-	-	-	-	-	11 727,19

4. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Реализация мероприятий по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда Мероприятие (результат) «Обустроены контейнерные площадки, приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов».				
1.1	Проведение закупочных процедур и заключение муниципальных контрактов (договоров)	Март 2025	Апрель 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Муниципальные контракты (договоры)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.2	Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Март 2025	Июнь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Товарная накладная, акт приёма-передачи, универсальный передаточный документ (УПД), счёт-фактура, и прочие документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
1.3	Оплата выполненных работ	Май 2025	Июнь 2025	Брыкунов Д.В. руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Платёжное поручение и прочие документы, подтверждающие оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)

5. Участники регионального проекта и муниципальной составляющей


№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О.	Должность
Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»			
1.	Куратор регионального проекта	Фалейчик Андрей Михайлович	Заместитель Губернатора Челябинской области
2.	Руководитель регионального проекта	Гилев Игорь Юрьевич	Министр экологии Челябинской области

3.	Администратор регионального проекта	Давров Сергей Анатольевич	Первый заместитель Министра экологии Челябинской области
Муниципальная составляющая регионального проекта «Экономика замкнутого цикла»			
1.	Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Решетников Олег Юрьевич	Глава Златоустовского городского округа
2.	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Бобылев Вячеслав Владимирович	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
3.	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Брыкунов Дмитрий Владимирович	Руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта:

Бобылев Вячеслав Владимирович – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре /  /

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта:

Брыкунов Дмитрий Владимирович – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» /  /