

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Златоустовского городского округа
по инфраструктуре


В.В. Бобылев
30.06.2020 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ на 2020 год

№ п/п	Наименование предприятия	Котельные	Период останова 2020 год	Продол- жительность ремонта
1.	ООО «Теплоэнергетик»	Котельная № 1* (пр. Гагарина, 3 мкр-н)	06 июля – 19 июля	2 недели
		Котельная № 2 (пр. Гагарина, 1 мкр-н, 2 мкр-н)	22 июня – 05 июля	2 недели
		Котельная № 3 (район Демидовки, кв. Медик)	10 августа – 23 августа	2 недели
		Котельная № 4 (центр старого города; ул. К. Маркса 4, 8, 11, 12, 13; ул. Бр. Пудовкиных 3, 4, 6, 7; ул. Б. Ручьева 1, 3, 5, 7; Трамвайный проезд 3)	15 июня – 28 июня	2 недели
		Котельная № 5 (район ж/д вокзала)	13 июля – 26 июля	2 недели
		Котельная № 6 (пос. Строителей)	10 августа – 23 августа	2 недели
		Котельная № 8 (ул. Спортивная)	06 июля – 19 июля	2 недели
		Котельная пос. Дегтярка	25 мая – 07 июня	2 недели
		Котельная с. Веселовка	май (по окончании отопительного периода)	до начала отопительного периода
		Котельная пос. Центральный		
		Котельная № 9 (ул. Октябрьская)		
2.	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	(ул. К. Маркса, ул. Нижне-Заводская, Северо-Запад, кв. Матросова, ул. Керамическая, ул. Б. Ручьева, поселок метзавода (ТП-1, 2)	06 июля - 19 июля	2 недели
3.	АО «Златмаш»	Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Верхней зоны» (ул. Горького, ул. 50 лет Октября, ул. Полетаева, ул. Тульская, ул. Чкалова, ул. Просвещения, ул. Маяковского, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Некрасова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Матросова, ул. Менделеева, ул. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Луначарского, кв. Березовая роща)	22 июня – 06 июля	2 недели
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Средней зоны» (ул. Дворцовая (кроме 7, 7а, 7б, 11, 13, 22а, 24а, 30); ул. Грибоедова (кроме 1а, 1а, 3, 3а, 3б); ул. Шишкина 2, 8; ул. Радищева; ул. Урицкого 1, 3, 3а, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; ул. Островского 13;	01 июня – 14 июня	2 недели

		ул. Тургенева (кроме 3, 5, 7), ул. Ухтомского (частный сектор), ул. Урицкого (частный сектор), ул. Попова (частный сектор), ул. Грибоедова (частный сектор))		
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Нижней зоны» (ул. Зелёная, ул. Шишкина (кроме 2, 8); ул. Островского (кроме 13); ул. Грибоедова 1, 1а, 3, 3а, 3б; пр. Мира 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26; пр. Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. 40 лет Победы 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13; ул. Тургенева 3, 5, 7; ул. Дворцовая 22а, 24а; ул. Олимпийская, 2, 2а, 8, 20)	06 июля – 19 июля	2 недели
		Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «5-го микрорайона» 5-й мкр-н; 4 мкр-н, ул. Ю-Есаульская; ул. 40 лет Победы (кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13); пр. Профсоюзов, 1, 3, 5, 7, 9; детский сад 47, магазин «Дом», ул. Олимпийская, 3, 9, 12, 14, 15, 21; ул. Уральская; ул. Урицкого (кроме 1, 3, 3а, 30); ул. Дворцовая 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; Комсомольский пос., 19, 20; пр. Мира, 28, 30; МКД № 2 5 мкр-н; пос. Айский, 1, 4; ул. Шишкина, 17	10 августа – 23 августа	2 недели
		Полный останов ТЭЦ с отключением магистралей пара и тепловой энергии	03 июля - 06 июля	3 суток
		Полный останов НФС и насосных станций 1-го и 2-го подъемов (питьевое водоснабжение)	07 августа - 10 августа с 00.00 ч. до 24.00 ч. 04 июля с 00.00 ч. до 24.00 ч. 08 августа	3 суток 1 сутки 1 сутки
4.	ООО «НПП «ТехМикс»	Котельная (ул. Аносова, 175)	май (по окончании отопительного периода)	до начала отопительного периода
5.	ЗТУ Дирекции по тепловодоснабже- нию – филиала ОАО «РЖД»	Котельная ст. Златоуст (ул. с 1-ой по 6-ю Нижне-Вокзальные, ул. К. Заслонова, ул. Карькова, ул. Мамина-Сибирика) Котельная ст. Аносово Котельная ст. Уржумка (ул. Привокзальная)	май (по окончании отопительного периода)	до начала отопительного периода
6.	ООО «УралТехСервис»	Котельная (квартал Молодежный, д. 3)	29 июня - 12 июля	2 недели
7.	ООО «Златоустовский Водоканал»	Полный останов НФС на пр. им. Ю.А. Гагарина	с 8.00 ч. до 24.00 ч. 12 августа	1 сутки
		Полный останов НФС на р. Большая Тесьма	с 8.00 ч. до 24.00 ч. 22 июля	1 сутки
			с 8.00 ч. до 24.00 ч. 19 августа	1 сутки

* - многоквартирные дома с № 14 по № 24 3 мкр-на пр. Гагарина: период останова на ремонт с 20.07.2020 г. по 02.08.2020 г.

График составлен в соответствии с предоставленными графиками предприятий - поставщиков тепловой энергии и питьевой воды.