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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда») 
Контрольное мероприятие проведено совместно с КСП Челябинской области на основании пункта 6 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

- отсутствие в Златоустовском городском округе необходимой нормативно-методической базы, регламентирующей благоустройство общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта, что повлекло нарушение требований действующего законодательства Челябинской области и невыполнение обязательств муниципалитета в рамках заключенных Соглашений на 2020 – 2022 годы;

- 3 нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 1 395,4 тыс. рублей (неэффективное использование бюджетных средств: увеличение стоимости установленных в сквере элементов благоустройства; оплата услуг, не подтвержденных фактическими расходами; дополнительные расходы бюджета округа в связи с некачественно проведенными работами);  

- 17 нарушений требований законодательства о контрактной системе на общую сумму 3 732,8 тыс. рублей (неправомерное внесение изменений в существенные условия муниципальных контрактов, подписание документов без предоставления гарантийных обязательств, оплата фактически невыполненных работ, заключение контракта неконкурентным способом закупки, нарушение сроков оплаты за оказанные услуги, не предъявление пени и штрафных санкций за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, нарушение срока размещения информации в ЕИС);

- 20 случаев иных нарушений и недостатков (не проведена инвентаризация общественных территорий, не составлены их паспорта, не проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий, неисполнение обязательств по соглашениям, отсутствие общего журнала работ, отсутствие дизайн-проектов, отсутствие отчета строительного контроля, риски дополнительных расходов на услуги стройконтроля, некачественно выполненные работы, не приняты меры по обеспечению комплексности благоустройства территории, нарушения порядка утверждения и реализации муниципальной программы).

Кроме того, для жителей Златоустовского городского округа не обеспечена информационная открытость деятельности органов местного самоуправления по реализации на территории округа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен 17.10.2022 г. на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты при участии Главы ЗГО  (М.Б. Пекарский), заместителя Прокурора г. Златоуста (Литовченко Г.В.), руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Самохвалов А.Ю.).
В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес Администрации ЗГО и МКУ «УЖКХ» направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 
В соответствии с заключенным соглашением, материалы проверки переданы в Прокуратуру г. Златоуста.
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