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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, 

телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru
Информация о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка  использования бюджетных средств, направленных на оснащение медицинских учреждений оборудованием в рамках областной целевой программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 г.г.»
В рамках соглашения от 16.04.2013 г. № 10-18/678 заключенного между Контрольно-счетной палатой Челябинской области и Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа была проверена эффективность использования оборудования, приобретенного по программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 г.г. учреждениями Златоустовского городского округа: Муниципальным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения  «Городская больница №2» (далее по тексту – МБЛПУЗ «Городская больница №2», Учреждение) и Муниципальным бюджетным  лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения «Родильный дом №1» (далее по тексту - МБЛПУЗ «Родильный дом №1», Учреждение). 
По результатам проверок составлены акты от 08.05.2013 г. №05-08/07-18 и от 17.05.2013 г. № 05-08/07-19 соответственно.
В ходе проверки МБЛПУЗ «Городская больница № 2» установлено следующее:

В 2011-2012 г.г. в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011, 2012 г.г. (далее по тексту - Программа модернизации) по централизованным закупкам Министерства здравоохранения Челябинской области МБЛПУЗ «Городская больница №2»  по накладным поставлено 104 единицы медицинского оборудования и транспорта на общую сумму 6218,5 тыс. рублей, в том числе: для отделения реанимации в количестве 8 единиц оборудования на сумму 2030,5 тыс. рублей; для офисов врачей общей практики (далее - ВОП) 93 единицы оборудования  на сумму 3234,0 тыс. рублей и 3 единицы медицинского транспорта на сумму 954,0 тыс. рублей. 
Поставщиками были нарушены сроки поставки оборудования от 1 до 59 дней, не представлены технические паспорта на 33 единицы оборудования, нарушены сроки  ввода в эксплуатацию оборудования от 3 до 49 дней, при этом Учреждение не информировало Минздрав о нарушении поставщиками условий контрактов.
Полученное медицинское оборудование принято МБЛПУЗ «Городская больница №2» на учет и согласно актам введено в эксплуатацию.
        Фактически МБЛПУЗ «Городская больница №2»  не эксплуатируется 48 единиц оборудования на сумму 3 713,6 тыс. рублей, что составляет 46% от количества и  59,7% от общей стоимости медицинского  оборудования, поставленного в рамках Программы модернизации, в том числе:

- в отделении реанимации 2 единицы на сумму 1 343,9 тыс. рублей;

- в офисе ВОП (ул. им. В.Рязанова,31) 15 единиц  на сумму 782,5 тыс. рублей;

- в офисе ВОП №1 (ул. им. К.Маркса,55Б) 15 единиц на сумму 782,5 тыс. рублей;

- в офисе ВОП №2 (ул. им. К.Маркса,55Б) 16 единиц на сумму 804,7 тыс. рублей.     

          Кроме того, не эксплуатируются  3 автомобиля, стоимостью 954 тыс. рублей, предназначенные для офисов врачей общей практики по причине того, что транспортные средства в установленном порядке не переданы Учреждению в оперативное управление.
          Основной причиной простоя медицинского оборудования в офисах ВОП  является отсутствие врачей общей практики. Для работы офисов ВОП  МБЛПУЗ «Городская больница №2» было обучено 3 специалиста. Однако по окончании учебы один специалист уехал за пределы округа, два специалиста отказались работать врачами общей практики.
          По 47 единицам не эксплуатируемого медицинского оборудования, стоимостью 3 464,2 тыс. рублей истек гарантийный срок, из них:  по 46 единицам оборудования для офисов ВОП на сумму 2 369,7 тыс. рублей, по 1 единице для отделения реанимации на сумму 1 094,5 тыс. рублей.       

 В ходе проверки МБЛПУЗ «Родильный дом  №1» установлено следующее:

 В проверяемом периоде в рамках реализации Программы модернизации по централизованным закупкам Министерства здравоохранения Челябинской области МБЛПУЗ «Родильный дом №1» согласно накладным поставлено 73 единицы медицинского оборудования на общую сумму 20158,5 тыс. рублей, в том числе: для отделения неонатальной реанимации 32 единицы оборудования на сумму 13 105,2 тыс. рублей; для отделения патологии новорожденных - 41 единица оборудования  на сумму 7053,3 тыс. рублей. 
 Поставщиками нарушены сроки поставки оборудования от 1 до 77 дней, не представлены технические паспорта на 41 единицу оборудования, нарушены сроки  ввода в эксплуатацию оборудования от 7 до 51 дня, при этом Учреждение не информировало Минздрав о нарушении поставщиками условий контрактов.
         По причине отсутствия готовности помещения,  не введено в эксплуатацию 13 единиц полученного в 2012 г. медицинского  оборудования на сумму 3 364,8 тыс. рублей, из них, предназначенного для отделения неонатальной реанимации – 7 единиц на сумму 1 868,6 тыс. рублей, для отделения новорожденных – 6 единиц на сумму 1 496,2 тыс. рублей. 

         МБЛПУЗ «Родильный дом №1» не эксплуатируется 2 единицы  введенного в эксплуатацию оборудования на сумму 569,8 тыс. рублей по причине того, что поставленное оборудование для офтальмологического исследования и  офтальмологического скрининга не предназначено для обследования новорожденных. Учреждением оформляются документы на передачу оборудования другому медицинскому учреждению области. 
         Всего не эксплуатируется 15 единиц медицинского оборудования на сумму 3 934,6 тыс. рублей, что составляет 20,5% и 19,5% (соответственно) от количества и общей стоимости поставленного в рамках Программы модернизации оборудования.
          Расходование в рамках Программы модернизации 8 602,2 тыс. рублей на приобретение не введенных в эксплуатацию 63 единиц медицинского оборудования и 3 единиц автомобилей, квалифицируется в соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации как неэффективное использование бюджетных средств.

          Контрольно-счетной палатой Челябинской области в адрес Главы Златоустовского городского округа направлено представление с предложением принять организационные и другие меры по обеспечению надлежащего контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе проверки и недопущению их в дальнейшей деятельности.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                                              Л.В.Болховская
