[image: image1.png]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


«14» июня 2013 г.









№5
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Контрольно-счетной палаты
Златоустовского городского округа 
________________ Л.В. Болховская

«_____»  _____________ 2013 г.
ОТЧЕТ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ  КОНТРОЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ
 «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2012 году на оплату договоров по вывозу мусора» 

Контрольное мероприятие проведено инспектором-ревизором Базановой О.Н. на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 12.04.2013 г. №9-КМ в соответствии с пунктом 9 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2013 год.

Предмет контрольного мероприятия: документы, информация и материалы, подтверждающие использование бюджетных средств. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту – МКУ ЗГО «УЖКХ», МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», Учреждение).
Срок проведения контрольного мероприятия: с 29.04.2013 г. по 29.05.2013 г.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2012 году на уборку мусора.
Сумма проверенных средств местного бюджета составила 5 243,4 тыс. рублей.  
1. Общие положения. Перечень ответственных лиц за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде.

В соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.04.2012г. № 14-ЗГО МКУ ЗГО «УЖКХ» создано путем переименования Отраслевого органа Администрации МКУ ЗГО «Территориальное управление».

Юридический адрес и местонахождение: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1. ИНН/КПП: 7404047750/740401001.
Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде:

- руководитель Учреждения – Маров Вячеслав Борисович, работающий в должности с 11.07.2011г. по 31.05.2012г.;

- руководитель Учреждения – Пликин Андрей Витальевич, работающий в должности с 06.06.2012г. по настоящее время;

- главный бухгалтер Учреждения – Васильева Анна Николаевна, работающая в должности с 10.08.2011г. по 15.06.2012г.;

- главный бухгалтер Учреждения – Худякова Елена Анатольевна, работающая в должности с 18.06.2012г. по настоящее время.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по вывозу мусора на территории Златоустовского городского округа в 2012 году.

В целях улучшения экологической обстановки и для обеспечения  надлежащего санитарного состояния территории Златоустовского городского округа в муниципальном образовании в 2012 году действуют  ведомственная целевая и долгосрочная целевая программы, реализация которых предусматривает  в том числе мероприятия по вывозу мусора с  финансированием за счет средств местного бюджета в размере 5 245,5 тыс. рублей, исполнителем является МКУ ЗГО «УЖКХ».
Долгосрочная целевая программа комплексного благоустройства на 2010-2013 годы (далее – ДЦП) утверждена постановлением Администрации ЗГО от 22.07.2010г. № 268-п (в ред. от 17.12.2012г. № 482-п). ДЦП предусмотрены мероприятия по вывозу мусора с территории КТОС пакетным способом. Финансирование по ДЦП на 2012 год определено в размере 300,0 тыс. рублей.
Ведомственная целевая программа «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы»  (далее – ВЦП, Программа) была утверждена постановлением Администрации ЗГО от 29.12.2011г. № 514-п. В данной редакции мероприятия по вывозу мусора не предусматривались.

Постановлением Администрации ЗГО от 24.05.2012г. № 168-п в ВЦП внесены изменения и утверждены мероприятия по вывозу мусора с кодом целевой статьи расходов 6000500  «Прочие мероприятия по благоустройству КТОС» (далее – КЦСР) и  объемом финансирования на 2012 год в размере 1 000,0 тыс. рублей. С 01.10.2012г. постановлением Администрации ЗГО от 12.10.2012г. № 389-п  Программа признана утратившей силу. 
Приказом  МКУ ЗГО «УЖКХ» от 01.10.2012г. № 25 (с изм. от 12.11.2012г. № 30 и от 26.12.2012г. № 36) была утверждена ВЦП «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» с объемом финансирования 4 945,5 тыс. рублей, которой предусмотрены мероприятия по вывозу мусора с территории ЗГО. При этом часть мероприятий, утвержденных данными приказами МКУ ЗГО «УЖКХ»  уже фактически были выполнены.
Также 31.12.2011г. (в ред. от 01.10.2012г.) утверждено муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению Златоустовского городского округа «Благоустройство» (далее – МБУ ЗГО «Благоустройство»), которое предусматривает мероприятия по вывозу мусора с территории снесенных домов, КТОСов,  несанкционированных свалок с  финансированием в размере 2 066,0 тыс. рублей.

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2012 году на уборку мусора. 


В 2012 году ДЦП предусмотрено комплексное мероприятие «Вывоз мусора с территории КТОС пакетным способом»  с запланированным объемом вывоза мусора в размере 3 249,0 м3.

Информация о финансировании мероприятий по вывозу мусора на 2012 год в рамках долгосрочной целевой программы комплексного благоустройства по данным МКУ ЗГО «УЖКХ» представлена в таблице № 1:
Таблица № 1, тыс. руб.
	Наименование
мероприятия ДЦП
	КБК
	Сумма по ДЦП  (в ред. от 17.12.2012г. № 482-п)
	Утверждено

ассигнований
	Доведено ЛБО
	Исполнено
	% исполнения

	 Вывоз мусора с территории КТОС пакетным способом
	0503 7950900 500
	300,0
	300,0
	300,0
	299,0
	99,7



 Информация о финансировании мероприятий по вывозу мусора в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы» по данным МКУ ЗГО «УЖКХ» представлена в таблице № 2:

Таблица № 2, тыс. руб.
	Наименование мероприятия ВЦП
	КБК
	Сумма по ВЦП 

(в ред. от 26.12.2012 № 36)
	Утверждено

ассигнований
	Доведено ЛБО
	Исполнено
	% исполнения

	Вывоз мусора с территории контейнерных площадок на территории КТОС
	0503 6000500
500
	701,9
	701,9
	701,9
	701,8
	100

	Вывоз мусора с территории несанкционированных свалок, снесенных домов
	0503 6000500

500
	2 177,6
	2 177,6
	2 177,6
	2 176,6
	100

	Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора с территории несанкционированных свалок
	0503 6000500

611
	2 066,0
	2 066,0
	2 066,0
	2 066,0
	100

	Итого по вывозу мусора:
	
	4 945,5
	4 945,5
	4 945,5
	4 944,4
	100


В соответствии  с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в проверяемом периоде Учреждением были заключены договоры с ООО «Спецавтоколонна», ООО СК «Спектр», ООО «УМАСТ» и ООО «Жилищный трест-2» на общую сумму 646,6 тыс. рублей (без проведения запроса котировок цен). 

По результатам проведенных запросов котировок и аукциона в 2012 году Учреждением заключены муниципальные контракты с ООО «Спецавтоколонна» и ООО «ЖЭУ-4» на общую сумму 2 530,9 тыс. рублей. 

Подробная информация о заключенных в 2012 году муниципальных контрактах и договорах в рамках программных мероприятий представлена в таблице №3:

Таблица № 3
	Подрядчик
	Наименование работ
	Дата и 
номер 
договора (контракта)
	Объем работ, м3
	Сумма договора, контракта, руб.
	Срок 
действия договора (контракта)
	Стоимость

за 1м3,

руб.

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора с территории контейнерных площадок (КТОС)
	30.03.2012г. № 8
	540,0
	85 946,4
	01.02.2012г.-31.03.2012г.
	159,2

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора с территории контейнерных площадок (КТОС)
	02.04.2012г. № 10
	540,0
	85 946,4
	02.04.2012г.-31.05.2012г.
	159,2

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора с территории контейнерных площадок (КТОС)
	02.07.2012г. № 17
	610,0
	97 087,6
	01.06.2012г.-31.07.2012г.
	159,2

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора несанкционированных свалок (КГМ)
	17.12.2012г. № 150
	206,2
	100 000,0
	17.12.2012г.-25.12.2012г.
	485,0

	ООО «УМАСТ»
	ликвидация стихийных свалок в районе НФС
	10.05.2012г. № 13
	470,0
	100 000,0
	10.05.2012г.-30.05.2012г.
	212,7

	ООО СК «Спектр»
	очистка и вывоз мусора несанкционированных свалок в районе р.Балашиха
	28.09.2012г. № 62-1
	48,0
	77 600,0
	28.09.2012г.-24.12.2012г.
	1 616,7

	ООО «ЖТ

№ 2»
	вывоз мусора с территории ЗГО
	02.08.2012г.

№ 27
	465,0
	100 000,0
	03.08.2012г.-10.08.2012г.
	215,1

	Итого по заключенным договорам:
	2 879,2
	646 580,4
	
	

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз стихийных свалок
	28.05.2012г. № 287
	1 202,8
	499 000,0
	30.05.2012г.-15.06.2012г.
	414,9

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора несанкционированных свалок
	30.06.2012г. № 5
	421,0
	175 000,0
	30.06.2012г.-14.07.2012г.
	415,7

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора несанкционированных свалок
	30.06.2012г. № 6
	421,0
	175 000,0
	30.06.2012г.-14.07.2012г.
	415,7

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора с территории контейнерных площадок (КТОС)
	15.08.2012г. № 32
	2 720,0
	432 869,0
	15.08.2012г.-31.12.2012г.
	159,1

	ООО «Спец-автоколонна»
	вывоз мусора пакетным способом с территории КТОС
	23.11.2012г. № 93
	720,0
	299 000,0
	23.11.2012г.-31.12.2012г.
	415,3

	ООО «ЖЭУ-4»
	вывоз мусора несанкционированных свалок с территории ЗГО
	02.10.2012г. № 138
	2 285,2
	950 000,0
	02.10.2012г.-15.12.2012г.
	415,7

	Итого по заключенным контрактам:
	7 770,0
	2530 869,0
	
	

	Всего по заключенным договорам и контрактам:
	10 649,2
	3177 449,4
	
	


Из таблицы следует, что в 2012 г. уборку мусора с территорий КТОС и несанкционированных свалок осуществляло пять предприятий города.  Из 13 договоров и муниципальных контрактов 9 заключены с  ООО «Спецавтоколонна» на сумму  1 949,9 тыс. рублей, что составляет 61,3% от общей суммы всех заключенных договоров и контрактов (3 177,4 тыс. рублей).

По результатам заключенных договоров и муниципальных контрактов за 2012 год организациями города было вывезено мусора в объеме 10 649,2 м3. На долю ООО «Спецавтоколонна» приходится  7 381,0 м3 (69,3%) всего мусора, вывезенного за счет средств местного бюджета.
ООО « Спецавтоколонна» произведены следующие работы:

 -вывоз мусора объемом 2 044,8 м3 несанкционированных свалок на общую  сумму 849,0 тыс. рублей по заявкам МКУ ЗГО «УЖКХ»;


-вывоз 720 м3 мусора пакетным способом с территорий КТОС:  «Кировский», «Гурьевский», «7 жил.участок», «Чапаевский», «Закаменский-2» на сумму 299,0 тыс. рублей; 

-вывоз крупногабаритного мусора  в объеме 206,2 м3 с территорий 14 контейнерных площадок в районе машиностроительного завода, стоимость договора составила 100,0 тыс. рублей;

- вывоз мусора объемом 3 800,0 м3 с контейнерных площадок (оборудованных 2-3 контейнерами), находящихся на территории КТОС: «Балашиха», «Ветлужский», «Веселовский», «Зареченский», «Закаменский», «Шевченко-верхний», «Чугуновский». При этом определен ежедневный вывоз мусора по стоимости за 1 м3 согласно тарифу за услуги по уборке, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), утверждённому ЕТО и  применяемому для расчетов за ТБО с населения многоквартирных домов. На оплату данных работ израсходовано 701,9 тыс. рублей бюджетных средств, тогда как целесообразнее было бы привлечь для вывоза мусора средства населения КТОС, пользующихся указанными контейнерными площадками.  
Другими предприятиями вывезено 3 268,2 м3 мусора на сумму 1 227,5 тыс. рублей:
ООО « ЖЭУ-4» выполнило работы по вывозу мусора несанкционированных свалок в объеме 2 285,2 м3 на сумму  950,0 тыс. рублей.
ООО «Жилищный трест №2» произвело вывоз мусора в объеме 465,0 м3 после уборки территорий с 13 улиц района машиностроительного завода.

ООО «Спектр» произвело очистку и вывоз мусора  несанкционированных свалок в объеме 48,0 м3 в районе реки Балашиха.

ООО « Управление механизированным автомобильным и специальным транспортом» (ООО «УМАСТ») выполнило работы по ликвидации стихийной свалки в районе НФС на сумму 100,0 тыс. рублей, вывезено мусора в объеме 470,0 м3.   

Выполнение работ всеми подрядчиками подтверждено актами приемки выполненных работ, нарушений сроков выполнения работ не установлено. 
Оплата стоимости работ и услуг по вывозу мусора осуществлялась МКУ ЗГО «УЖКХ» без нарушения сроков, установленных условиями договоров и контрактов.

Также в 2012 году в рамках муниципального задания на выполнение работ по вывозу мусора с МБУ ЗГО «Благоустройство» были заключены соглашения о возмещении нормативных затрат от 03.07.2012г. № 3 (с изм. от 20.08.2012г.) и  от 01.10.2012г. № 4 (с изм. от 12.12.2012г.).  
Муниципальным заданием от 31.12.2011г. (в ред. от 01.10.2012г.) предусмотрены работы по сбору мусора (с территорий КТОС), погрузке и выгрузке, транспортировке и утилизации мусора. Сводная информация о выполненных работах согласно отчетам и актам о приемке выполненных работ представлена в таблице № 4:
Таблица № 4

	Реквизиты отчета
	Реквизиты акта выполненных работ
	Отчетный период
	Наименование работ
	Объем работ, м3
	Сумма 
возмещения затрат,

руб.
	Норма-тив возмещения затрат, руб./м3

	№ 10 от

27.04.2012г.
	№ 7 от

27.04.2012г.
	02.04.2012г.-26.04.2012г.
	Вывоз мусора на городскую свалку 
	2 187,1
	1 050 000,0
	480,1

	№ 10 от

15.11.2012г.
	№ 34 от

15.11.2012г.
	01.09.2012г.-30.09.2012г.
	Вывоз мусора на городскую свалку 
	624,9
	300 000,0
	480,1

	
	№ 35 от

15.11.2012г.
	01.10.2012г.-30.10.2012г.
	Вывоз мусора на городскую свалку 
	1 145,6
	550 000,0
	480,1

	б/н от

01.10.2012г.
	б/н


	----
	Вывоз мусора с территории КТОС
	420,6
	166 000,0
	394,6

	Итого:
	4 378,2
	2 066 000,0
	


Вывоз мусора на городскую свалку МБУ ЗГО «Благоустройство» производился на основании заявок от организаций и населения города, в том числе: с территорий подведомственных учреждений  МКУ «Управление образования ЗГО» и МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО»  при проведении субботников в мае и сентябре,  с территорий тридцати одного КТОСа, расположенных в разных районах города. Стоимость вывоза  1м3 мусора рассчитана по каждому КТОСу отдельно в зависимости от расстояния перевозки согласно калькуляции, утвержденной директором МБУ ЗГО «Благоустройство» (Шеин  А.Е.) и согласованной  начальником отдела регулирования и контроля цен ЗГО (Морозова И.А.) 29.03.2012г.

Из анализа таблиц №№3 и 4 следует, что  услуги по вывозу мусора с территории несанкционированных свалок, оказанные МБУ ЗГО «Благоустройство», превышают аналогичные услуги других организаций на 64,6 рублей (или 13,5%). Информация о расхождении в стоимости  услуг на аналогичные виды работ  представлена в таблице № 5: 

Таблица № 5
	№ и дата отчета МБУ «Благоустрой-ство»
	Наименование работ
	Объем выполненных работ, м3
	Стоимость  за 1м3, установленная МБУ «Благоустрой-ство»,  руб.
	Стоимость за 1м3 аналогичных видов работ, выполненных другими организациями, руб.
	Разница в стоимости работ, руб.

	10 от 27.04.2012г.
	Вывоз мусор на городскую свалку
	2 187,1
	480,1
	415,5
	141 286,6

	10 от 15.11.2012г.
	Вывоз мусор на городскую свалку
	624,9
	480,1
	415,5
	40 368,5

	10 от 15.11.2012г.
	Вывоз мусор на городскую свалку
	1 145,6
	480,1
	415,5
	74 005,8

	Итого:
	255 660,9


Объем мусора, вывезенный МБУ ЗГО «Благоустройство» в рамках муниципального задания для захоронения на свалку ЗГО, подтверждается справками от ООО «Спецавтоколонна» от 08.06.2012 № 48 и от 27.05.2013 б/н. Выполнение работ также подтверждено  отчетами и актами о приемке выполненных работ, утвержденными руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.). Однако следует отметить, что акт о приемке выполненных работ, прилагаемый к отчету от 01.10.2012г. оформлен с нарушениями - не указаны номер и дата составления документа, не указан отчетный период, за который выполнялись работы.
Программами ДЦП и ВЦП предусмотрен общий объем вывоза мусора в размере  8 889,0м3, фактически вывезено ~ в 2 раза больше. Планируемый и фактический результат от выполнения работ (количество вывезенного мусора), предусмотренный условиями долгосрочной и ведомственной целевых программ представлен в таблице № 6:

Таблица № 6

	Программа, в рамках которой предусмотрены мероприятия 
по вывозу мусора
	Финансирование, предусмотренное Программой, тыс. рублей
	Планируемое количество
 вывезенного мусора, м3
	Фактическое 
количество 
вывезенного 
мусора, м3
	% 

исполнения Программы

	ДЦП
	300,0
	3 249,0
	720,0
	22,2

	ВЦП, в т.ч.:
	4 945,5
	5 640,0
	14 307,4
	253,6

	с территории КТОС
	
	2140,0
	4 410,0
	206,1

	с территории несанкционниров.свалок
	
	3500,0
	9 897,4
	282,8

	Итого:
	5  245,5
	8 889,0
	15 027,4
	169,1


Из анализа таблицы № 6 видно, что по ДЦП плановые показатели не достигнуты.
По ВЦП достигнутые показатели по объему вывозимого мусора превышают заложенные в 2,5 раза, что говорит о высокой степени эффективности использования бюджетных средств. Однако, расчет объемов вывоза мусора при утверждении Программы произведен без учета стоимости работ и услуг по вывозу мусора, сложившейся на территории Златоустовского городского округа, хотя ВЦП утверждалась уже в конце 2012 года. Исходя из объемов работ и предусмотренного финансирования, стоимость работ по ВЦП превышает  ~ в 2 раза фактическую стоимость  работ и услуг по сбору и вывозу ТБО, действующую в 2012 году на территории Златоустовского городского округа.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств за проверяемый период 2012 года не установлено.

4. Анализ показателей по сбору, вывозу и захоронению ТБО ООО «Спецавтоколонна».

ООО «Спецавтоколонна» является  крупнейшим поставщиком  услуг по вывозу ТБО на территории Златоустовского городского округа и единственным поставщиком услуг по захоронению ТБО  на свалке Златоустовского городского округа. На  долю ООО «Спецавтоколонна» приходится  91-99 % от общего объема услуг по сбору и вывозу ТБО, принятого на захоронение в 2010-2012 годах и 100% от объема захоронения ТБО. 

На запрос Контрольно-счетной палаты ЗГО (исх.№  02-2/0204 от 29.04.2013г.) информация об экономическом обосновании расчета тарифов  на вывоз и захоронение ТБО с территории Златоустовского городского округа (отдельно по многоквартирным домам и частному сектору), фактических затратах на услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО на территории Златоустовского городского округа в 2012 году, об объемах перевозок по вывозу мусора в 2010, 2011, 2012 годах и других технико-экономических показателях, имеющих отношение к вопросу контрольного мероприятия ООО «Спецавтоколонна» не представлена.  Предоставленная предприятием часть информации  не содержит всех необходимых экономических показателей, поэтому выполнить обоснованный экономический анализ регулируемой деятельности ООО «Спецавтоколонна» не представляется возможным. 
Исходя из информации ООО «Спецавтоколонна», данных, размещенных на сайте Златоустовского городского округа (http://zlat.go.ru/spetsavtocolonna/), а также Генеральной схемы очистки территории Златоустовского городского округа в последнее время  численность населения округа снижается, при этом наблюдается незначительный рост объема  ТБО, вывезенного ООО «Спецавтоколонна».

Сравнительный анализ за три предыдущих года представлен в таблице № 7:

Таблица № 7

	№ п/п
	Наименование показателей
	Период (год)

	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, куб.м – всего:
	260,9
	273,6
	261,1

	2
	Объем перевозок  твердых бытовых отходов, куб.м – от ООО «Спецавтоколонна»:
	245,0
	251,1
	256,3

	3
	Среднегодовая численность населения, тыс. человек на конец года
	177,3
	176,4
	175,2

	4.
	Общий объем мусора, приходящегося на 1 чел., определенный расчетным путем (1/3)
	1,47
	1,55
	1,49

	5
	Объем мусора, приходящегося на 1 чел., принятого от ООО «Спецавтоколонна», определенный расчетным путем (2/3)
	1,38
	1,42
	1,46

	6.
	Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб., ООО «Спецавтоколонна»
	4 291,8
	5 080,8
	5350,4

	7.
	Себестоимость оказываемых услуг, тыс. руб., ООО «Спецавтоколонна»
	5 098,8
	5 244,0
	5014,9


Кроме того следует отметить, что в 2012 году произошел рост тарифов на услуги по захоронению ТБО, оказываемых ООО «Спецавтоколонна» на 10,4% - с 18,57 руб/м3 до 20,5 руб/м3. 

Из таблицы № 7 следует, что ТБО, принятый на захоронение от ООО «Спецавтоколонна»  на протяжении трех лет не превышает 1,5 м3 на 1 человека, что соответствует показателям утвержденной калькуляции на услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО для населения на 2012 год. Улучшились показатели  деятельности ООО «Спецавтоколонна» - в 2011 году убыток сократился с 18,8% до 3,2% (или с 807,0 тыс.рублей до 163,2 тыс.рублей), а в 2012 году ООО «Спецавтоколонна» получила  валовую прибыль в размере 335,5 тыс.рублей. 

Следует отметить, что большая часть жителей частного сектора Златоустовского округа не охвачена договорными отношениями с ООО «Спецавтоколонна», тариф на вывоз и захоронение ТБО по частному сектору отсутствует, что является одним из приоритетных направлений всех заинтересованных органов и организаций в целях улучшения санитарного состояния в Златоустовском городском округе и уменьшения нагрузки на местный бюджет  в части финансирования работ по ликвидации стихийных и несанкционированных свалок.

Акт от 03.06.2013г. №8 по результатам контрольного мероприятия подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) без разногласий. 

Выводы:
Средства местного бюджета, выделенные на вывоз мусора с территории Златоустовского городского округа, использованы в полном объеме по целевому назначению.
Бюджетные средства выделялись в рамках долгосрочной и ведомственной целевых программ. При реализации мероприятий по вывозу мусора ДЦП плановые индикативные показатели не выполнены на 77,8 %. При реализации мероприятий ВЦП показатели перевыполнены в 2,5 раза. Что свидетельствует о недостатках при планировании индикативных показателей при утверждении программ и внесении в них изменений.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде ООО «Спецавтоколонна» вывозился мусор с контейнерных площадок  частного сектора, согласно ежедневному графику по тарифу, утвержденному ЕТО для населения многоквартирных домов (с февраля по декабрь 2012 г.). На оплату данных работ израсходовано 701,9 тыс. рублей бюджетных средств, тогда как целесообразнее было бы привлечь для вывоза мусора средства населения КТОС, пользующихся указанными контейнерными площадками.  
Несмотря на увеличение объема перевозок ООО «Спецавтоколонна», на протяжении последних 3-х лет объем ТБО, принятый на захоронение, не превышает 1,5 м3 на одного жителя округа.
Предложения.
1.Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в адрес Собрания депутатов ЗГО и Главе округа.

2. Направить представление в адрес МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» с предложениями:

- при утверждении (внесении изменений) целевых программ  расчет плановых индикативных показателей производить с учетом фактически сложившейся стоимости работ и услуг, а также выполненного в предыдущем периоде объема;

- инициировать рассмотрение вопроса об охвате частного сектора (КТОС) договорными отношениями по вывозу мусора с установленных контейнерных площадок. 
Инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты 
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О.Н. Базанова
1

