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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44


 ИНФОРМАЦИЯ                                                                                          

по результатам проведения контрольного мероприятия
«Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение Златоустовского городского округа на 2010-2011г.г.»

В соответствии с пунктом 12 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2012 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ЗГО от 29.12.2011г. №46, а также на основании распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 26.03.2012г. №4-КМ, от 31.05.2012г. №18-КМ проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение Златоустовского городского округа на 2010-2011г.г.».
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Российской Федерации.
Проверяемый период: 2010г., 2011г.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Златоустовского городского округа (далее по тексту – Администрация, Администрация ЗГО).

В рамках контрольного мероприятия проведено десять встречных проверок целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, утвержденных в ДЦП «Энергосбережение» в десяти муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа (15% от общего количества исполнителей Программы). 

По результатам встречных проверок составлено 10 актов и вынесено 2 представления об устранении выявленных нарушений (МБОУДОД «ДЮСШ №7», МБОУДОД «СДЮСШОР №8»). 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №16 от 08.06.2012г.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств  местного бюджета в сумме 5 193,44 тыс. рублей.
         В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. В нарушение Постановления №104-п  в муниципальной адресной программе не заданы индикативные показатели в количественном выражении. 
2. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Златоустовского городского округа» на 2010-2011 годы была утверждена с нарушением ч. 2 ст. 179 БК РФ.

3. В нарушение требований статьи 179 БК РФ, пункта 23 Решения Собрания депутатов ЗГО от 03.11.2009г. №82-ЗГО и пункта 26 Постановления №104-п объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП «Энергосбережение» в 2010 году, утвержденный решением Собрания депутатов ЗГО от 15.12.2009г. №94-ЗГО (в ред. от 09.12.2010г.), превышает объем, предусмотренный Программой на 8 887, тыс. рублей. Вместе с тем  в 2011 году решением Собрания депутатов ЗГО от 14.12.2010г. №87-ЗГО (в ред. от 22.12.2011г.) финансирование предусмотрено в объеме на 8 887,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено Программой. Соответствующие изменения в Программу не внесены.
4. В нарушение Постановления №135-п Администрацией ЗГО произведена оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии в сумме 11,59 тыс. рублей, не предусмотренные ДЦП «Энергосбережение».

5. Муниципальные контракты и договоры гражданско-правового характера на выполнение мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов всеми получателями бюджетных средств заключены с единственным поставщиком без проведения запросов котировок и мониторинга цен.  
6. При установке узлов учета тепловой энергии МБЛПУЗ «Златоустовская городская больница №1» нарушены положения статей 72, 301 БК РФ и Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ.  

7. В нарушение ст. 219 БК РФ в ряде случаев получателями бюджетных средств принимаются бюджетные обязательства до момента доведения лимитов бюджетных обязательств.
8. В нарушение ст. 34 БК РФ при установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителей проектно-сметная документация, выполненная ООО «Инженерная компания «БРИЗ», подрядчиком не использована. Соответственно размер неэффективного использования средств составил 65,0 тыс. рублей. 

9. В результате проведения выборочных контрольных осмотров в МБОУДОД «ДЮСШ №7» выявлена сумма завышенных расходов по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте в размере 8,73 тыс. рублей; в МБОУДОД «СДЮСШОР №8» выявлена сумма невыполненных и оплаченных работ в размере 61,3 тыс. рублей.

10. Анализ фактического исполнения программных мероприятий в целом показывает, что бюджетные средства в основном израсходованы не эффективно:

- программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, перспективных схем теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения ЗГО" не разработана;

- нормативы потребления коммунальных услуг не утверждены в установленном порядке;

- контроль за снижением объемов потребления электроэнергии при помощи автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления до настоящего времени не обеспечивается. 
- с введением в действие приборов учета тепловой энергии и воды снижение удельных показателей потребления тепловой энергии не наблюдается.

Отсутствие в ДЦП «Энергосбережение» плановых индикативных показателей  в количественном выражении не позволяет сделать правильные и обоснованные выводы о достижении программных целей, выполнении задач и ключевых мероприятий целевой программы.  
         Согласно п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя Администрации Златоустовского городского округа направлены представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и  нарушений.
