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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44


 ИНФОРМАЦИЯ  
по результатам проведения контрольного мероприятия
«Целевое и эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для оплаты разработки и реализации программных мероприятий Комплексной программы  развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»

           В соответствии с пунктом 11 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2012 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ЗГО от 29.12.2011г. №46 (с изменениями, внесенными распоряжением от 05.03.2012 г. №7), а также на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 19.03.2012 г. №3-КМ проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для оплаты разработки и реализации программных мероприятий Комплексной программы  развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа».

          Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств бюджета, выделенных на разработку и реализацию мероприятий  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР), организацию финансирования, заключения контрактов и договоров, соблюдение законодательства Российской Федерации.
         Проверяемый период: 2010, 2011, 1 квартал 2012 г.г. 
         Объекты контрольного мероприятия: Администрации Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО), муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Учреждение).

         В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка в автономном учреждении «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и транспортом» ( далее – АУ «УЖКХиТ».

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 15 от 24.05.2012 г. 

Согласно утвержденной программе контрольного мероприятия №4 от 19.03. 2012г. проверено использование бюджетных средств в сумме 24 500 тыс. рублей.                                                                                          

         В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п.2 ст. 179 БК РФ в  решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 15.12.2009 г. № 94-ЗГО внесены  изменения (Решение от 09.12.2010 г. № 86-ЗГО) относительно финансирования разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа (ПКР) в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение ЗГО на 2010-2011г.г»  без соответствующего внесения изменений в Постановление администрации  ЗГО от 07.04.2010 г. №135-п.

 2. В нарушение ст.ст. 174.2, 78.1 БК РФ, п.2 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Администрацией ЗГО  утверждено муниципальное задание  по разработке ПКР Златоустовского городского округа автономному учреждению «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и транспортом»( АУ «УЖКХиТ»;

 3. В нарушение п.3 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях», Постановления администрации ЗГО от 27.12. 2011 г. № 490-п Администрацией ЗГО утвержден недостоверный расчет нормативных затрат на выполнение муниципального задания на разработку ПКР в 2010 и в 2011 г.г., что повлекло наличие неиспользованного остатка субсидии на 01.01.2011 г. в размере 42,2 % средств субсидии, на 01.01.2012 г. в размере 56,4% средств субсидии. 
    4. В нарушение п. 2.3.2, п. 2.3.4 Соглашения № 681 от 26.12.2011 г. о порядке и условиях предоставления субсидии, связанной с выполнением  в соответствии с муниципальным заданием работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, перспективных схем теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа» часть оставшихся на расчетном счете в коммерческом банке АУ «УЖКХиТ» средств субсидии в размере 5 325 тыс. рублей израсходована на цели, не предусмотренные муниципальным заданием.
5. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ автономное учреждение «УЖКХиТ» с 01.01.2012 г. стало бюджетным учреждением. Однако на момент проверки указанное изменение не оформлено в установленном законом порядке, что является нарушением положений Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
         Согласно п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя Администрации Златоустовского городского округа направлены представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и  нарушений.
