 Отчет по реализации инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа за 1 полугодие 2025 года.
В соответствии с распоряжениями Администрации Златоустовского городского округа от 08.11.2024 г. № 3114-р/АДМ «О принятии решения поддержки  инициативных проектов, реализуемых на территории Златоустовского городского округа в 2025 году» (в редакции  от 30.01.2025 г.  № 194-р/АДМ) и  от 29.04.2025 г. № 1472-р/АДМ «О распределении экономии бюджетных средств, сложившейся в результате применения конкурентных способов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг»  утвержден перечень инициативных проектов для реализации на территории Златоустовского городского округа 2025 году:
	Наименование инициативного проекта
	Стоимость инициативного проекта, руб.

	«Комплексное благоустройство территорий МАОУ СОШ № 1 им. Ю.А. Гагарина (в части спортивных объектов)»
	42 000 000,0

	«Благоустройство межквартальной территории, находящейся по адресу: г. Златоуст, проспект 
им. Ю.А. Гагарина между МАОУ СОШ № 35» и МАДОУ «Детский сад № 58»
	4 000 000,00

	«Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 26»
	26 892 213,80

	«Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: 
г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 28»
	10 050 000,00

	«Благоустройство молодежной площадки и сквера 
им. О.И. Тищенко»
	32 446 610,16

	«Благоустройство территории, расположенной по адресу: 
г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская между домами № 8, № 10 
и № 12»
	11 000 000,00

	«Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом № 123 и домом № 131»
	11 000 000,00


На реализацию инициативных проектов в 2025 г. предусмотрено ассигнований в объеме 137 388 823,96 руб., в том числе:

- средства бюджета ЗГО 137 388,83 руб.;

- средства областного бюджета 137 251 435,13 руб.

Исполнение за 6 месяцев 2025 года составило 715 798,85 руб., что составляет 0,52 % от открытых ассигнований на 2025 г. 
Главными распорядителями бюджетных средств проведены конкурсные процедуры и заключены договоры/контракты по инициативным проектам:

1) «Комплексное благоустройство территорий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина 
(в части спортивных объектов)», заключен договор № 32514624625 от 20.03.2025 г.,подрядчик ООО «Капиталстрой». 
Проведены работы по спилу деревьев и кустарника, организована разметка территории, завезены стройматериалы, установлен бортовой камень вдоль беговой дорожки;

2) «Благоустройство межквартальной территории, находящейся 
по адресу: г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 35» и муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 58», заключен М/К № 78ЭА от 27.05.2025 г., подрядчик ООО «Айр-Групп» приступил к выполнению работ.
3) «Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 26»,заключен договор № 32514627994 от 24.03.2025 г., подрядчик ООО «Капиталстрой»;
4) «Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: г. Златоуст, 
ул. им. Карла Маркса, дом 28».
Заключены контракты/договоры:
 - № 2403-1 от 24.03.2025 г., подрядчик ООО «Урал», благоустройство территории корта;
- № 2803-1 от 28.03.2025 г., ООО «Амальгама», приобретение модульных зданий;

- № 28/03/25 от 28.03.2025 г., ООО «Уралстар», транспортные услуги;
- б/н от 31.03.2025 г. , ООО «МИКО ЭС», монтаж модульных зданий;

- № 325/04-11 от 16.04.2025 г., приобретение каркасов скамеек.
В настоящее время выполнены работы по демонтажу ограждения спортивной площадки, асфальтные работы, закуплены и доставлены модульные здания и каркасы скамеек, направлены Заявки № 2 и    № 3 на доведение предельных объемов финансирования в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области;
5) «Благоустройство молодежной площадки и сквера им. О.И. Тищенко»,  заключен договор № 32514627994 от 24.03.2025 г., подрядчик ООО «Капиталстрой». По благоустройству территории сквера подрядчиком выполнен большой объем работ: проведен выборочный спил деревьев и кустарников, организована разметка дорожек сквера, по дорожкам установлен 
бордюрный камень, дорожки отсыпаны мелкой фракцией щебенки, выравнены и подготовлены для укладки тротуарной плитки, ведутся работы по организации центральной лестницы (от ДК Металлург) и лестницы, ведущей из сквера на молодежную площадку. 

На территории молодежной площадки проведена разметка тротуара вокруг нее, установлен бордюрный камень, благоустройство территории активно реализуется.
6) «Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Златоуст, 
ул. Южно-Есаульская между домами № 8, № 10 и № 12». Заключен м/к № 76ЭА от 26.05.2025 г., подрядчик ООО «НПП Дельта».

На территории организована разметка по зонам, произведены работы по закладке кабелей электроосвещения, по велодорожке установлен бордюрный камень.
7) «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, 
между домом № 123 и домом № 131», заключен м/к № 77ЭА от 26.05.2025 г., подрядчик ООО «НПП Дельта». Проведены работы по закладке электрических кабелей. В настоящее время решается вопрос об организации ливневой канализации на данной территории, т.к. из-за погодных условий и дренажных вод участок находится в зоне затопления.
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