 Отчет по реализации инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа за 9 месяцев 2025 года.
На реализацию инициативных проектов в 2025 г. предусмотрено ассигнований в объеме 137 388 823,96  руб.
Исполнение за 9 месяцев 2025 года составило 10 039 434,96 руб. (7,31 % от открытых ассигнований на 2025 г.). 
За отчетный период проведены выполнены работы по инициативным проектам:

1) «Комплексное благоустройство территорий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина 
(в части спортивных объектов)», заключен договор № 32514624625 от 20.03.2025 г., подрядчик ООО «Капиталстрой». 
Проведены работы по разметке территории, установлен бортовой камень вдоль беговой дорожки, проведены работы по асфальтированию дорожек, организации газона, устройству зоны воркаута и спортивных площадок.  Поставлено спортивное оборудование.
2) «Благоустройство межквартальной территории, находящейся 
по адресу: г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 35» и муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 58».

Заключены: М/К № 78ЭА от 27.05.2025 г., подрядчик ООО «Айр-Групп», выполнены работы по благоустройству территории;

 М/К № 110 от 01.08.2025 г., подрядчик ООО «УралСтрой», проведены работы по асфальтированию территории;

М/К № 105 от 08.10.2025 г., подрядчик ИП Копылова В.А., проведены работы по организации освещения.
Подрядчиками предоставлены платежные документы для оплаты выполненных работ.

3) «Благоустройство универсальной спортивной площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 26»,заключен договор № 32514627994 от 24.03.2025 г., подрядчик ООО «Капиталстрой»
Проведены работы по выравниванию территории площадки и откоса со стороны ДК "Металлург". Проведены работы силами  ООО "Златоустовский Водоканал" по укреплению канализационных колодцев;
4) «Ремонт спортивного корта, находящегося по адресу: г. Златоуст, 
ул. им. Карла Маркса, дом 28».
Инициативный проект реализован в полном объеме, произведена оплата с подрядчиками. 
5) «Благоустройство молодежной площадки и сквера им. О.И. Тищенко»,  заключен договор № 32514627994 от 24.03.2025 г., подрядчик ООО «Капиталстрой».
 По благоустройству территории сквера подрядчиком выполнен большой объем работ: проведен выборочный спил деревьев и кустарников, организована разметка дорожек сквера, по дорожкам установлен бордюрный камень, дорожки отсыпаны мелкой фракцией щебенки, выравнены и подготовлены для укладки тротуарной плитки, организованы центральная лестница (от ДК Металлург) и лестница, ведущей из сквера на молодежную площадку. 

На территории молодежной площадки проведены работы по благоустройству территории в полном объеме.
6) «Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Златоуст, 
ул. Южно-Есаульская между домами № 8, № 10 и № 12». Заключен м/к № 76ЭА от 26.05.2025 г., подрядчик ООО «НПП Дельта».

Инициативный проект находится в стадии завершения: выполнены работы по асфальтированию дорожек, уложена тротуарная плитка, установлены игровые элементы, спортивная площадка, организована зона воркаута,  проведены работы по освещению территории, установлены МАФы, произведено озеленение территории. В настоящее время подрядчиком устраняются недочеты, организован вывоз строительного мусора.
7) «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, 
между домом № 123 и домом № 131», заключен м/к № 77ЭА от 26.05.2025 г., подрядчик ООО «НПП Дельта». 
Проведены работы по закладке электрических кабелей. Проведены работы по организации ливневой канализации на данной территории, уложен асфальт, выполнены работы по укладке тротуарной плитки, установлено спортивное оборудование и игровые элементы.
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